

## 电子商务进农村综合示范项目升级版建设进度及资金拨付进度公示表

填报单位：城步县电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室 本月拨付金额：0万元 累计拨付：51.72万元 时间：2023年2月

序号	项目名称	承办单位	承办单位负责人	项目建设内容	累计完成进度
1	电子商务公共服务中心建设及运营	湖南惠农科技有限公司	吴轩	1. 为020展馆进行升级改造，引入22款新单品 2. 建设乡村振兴展示展销专区 3. 大力发展直播业态，培育网红直播4人	55%
2	电商服务中心建设及运营	湖南惠农科技有限公司	吴轩	1. 已完成110个站点的选取和建设 2. 站点巡查 3. 制定统一站点运营管理方案，对站长指导培训	59%
3	县乡村三级物流体系	湖南惠农科技有限公司	吴轩	1. 已基本确定5条配送路线 2. 已整合3家快递商贸企业入驻	66%

4	电商普及和技能培训	湖南惠农科技有限公司	吴轩	1. 线下共开展10场电子商务普及培训班 2. 技能培训1场，累计培训329人次，就业创业转化人次27人	48%
5	农村商贸转型升级及农产品供应链体系建设	/	/	1. 沟通协调并引导实体企业搭建扶贫产品供应链	40%
			合计:	/	54%