

## 电子商务进农村综合示范项目升级版建设进度及资金拨付进度公示表

填报单位：城步县电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室 本月拨付金额：0万元 累计拨付：51.72万元 时间：2023年3月

序号	项目名称	承办单位	承办单位负责人	项目建设内容	累计完成进度
1	电子商务公共服务中心建设及运营	湖南惠农科技有限公司	吴轩	1. 公服中心引入企业20家 2. 跟进补充相关入驻企业资料 3. 为来访公服企业或个人累计提供28次服务	58%
2	电商服务中心建设及运营	湖南惠农科技有限公司	吴轩	1. 已完成110个站点的选取和建设 2. 站点巡查	61%
3	县乡村三级物流体系	湖南惠农科技有限公司	吴轩	1. 已基本确定5条配送路线 2. 已整合3家快递商贸企业入驻 3. 已实现每条线路两天一送	69%

4	电商普及和技能培训	湖南惠农科技有限公司	吴轩	1. 线下共开展10场电子商务普及培训班 2. 普及培训与技能培训做学员训后回访，并做好资料收集整理	51%
5	农村商贸转型升级及农产品供应链体系建设	/	/	调研企业	47%
			合计:	/	57%